

Bauphasen:

(Quelle: Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH), Niederlassung Itzehoe)

2016 – 2018:	Brücken Rück – und Neubau
2017 – 2018:	Straßenbau 3. Bauabschnitt (Heiligenstedten – AS Bekdorf „Rote Spinne“) Beginn im Oktober 2017 (Eingriff in den Verkehr ab 2017 möglich) Umfang der Arbeiten: <ul style="list-style-type: none">• Straßenbau / Entwässerungsbau 3. BA• Anlegen der Auflasten 1. BA• Anlegen der Auflasten AS Dammfleth Verkehrseinschränkungen: <ul style="list-style-type: none">• Halbseitige Sperrung für prov. Fahrflächen 3. BA (ca. 3 Monate)• Vollsperrung für 5 Durchlässe (jeweils ca. 3 Wochen)• Vollsperrung für Asphalt (ca.1 Woche inkl. Wochenende)• Ampelsperrung Auflasten 1. BA (ca. 6 Wochen inklusive Wochenenden)• Eventuell tageweise Ampelschaltung an der AS Dammfleth (ca. 6 Wochen inklusive Wochenenden)
2019 – 2020	Straßenbau 1. Bauabschnitt (AS Dammfleth – AS Wilster West „Rehbrücke“) (Eingriff in den Verkehr ab 2019 möglich) Umfang der Arbeiten: <ul style="list-style-type: none">• Straßenbau / Entwässerungsbau 1. BA• Anlegen der Auflasten 2. BA• AS Dammfleth unter Verkehr• Polder Dammfleth• Kanalbau AS Dammfleth Verkehrseinschränkungen: <ul style="list-style-type: none">• Halbseitige Sperrung für prov. Fahrflächen 1. BA (ca. 3 Monate)• Vollsperrung für 3 Durchlässe (jeweils ca. 3 Wochen)• Vollsperrung für Asphalt (ca.1 Woche inkl. Wochenende)• Ampelsperrung Auflasten 2. BA (ca. 10 Wochen inklusive Wochenenden)• Eventuell tageweise Ampelschaltung an der AS Dammfleth (ca. 10 Wochen inklusive Wochenenden)
2020 – 2021	Straßenbau 2. Bauabschnitt (AS Bekdorf – AS Dammfleth) (Eingriff in den Verkehr ab 2020 möglich) Umfang der Arbeiten: <ul style="list-style-type: none">• Straßenbau / Entwässerungsbau 2. BA• Polder Bekau• Erdbau• Lärmschutzwand (LSW): Rück- und Neubau Verkehrseinschränkungen: <ul style="list-style-type: none">• Halbseitige Sperrung 2. BA (ca. 1,5 Jahre)• Vollsperrung für 5 Durchlässe (jeweils ca. 3 Wochen)• Vollsperrung für Asphalt (ca.1 Woche inkl. Wochenende)• Eventuell tageweise Ampelschaltung an der AS Dammfleth
2021	Markierung / Beschilderung
Ende 2021	Fertigstellung