

## Journal

Datum	Inhalt
09.10.2019	Übergabe Unterlagen zur "Grenzwegtrasse" an egeb
29.10.2019	Pressetermin
04.02.2020	Veröffentlichung Bekanntmachung EU-Ausschreibung für "Planungsleistungen"
05.03.2020	Teilnahmeanträge EU-Ausschreibung für "Planungsleistungen"
02.04.2020	Informationsschreiben an priv. Eigentümer zu den beanspruchten Grundstücksflächen
02.04.2020	Auftrag für "vorbereitende Umweltuntersuchungen" zur Vorbereitung eines Scopingtermines
09.04.2020	Submission "Planungsleistungen"
09.06.2020	Auftrag für "Planungsleistungen"
17.09.2020	Vorstellung Planungsstand im Bau- und Verkehrsausschuss Kreis Steinburg
01.10.2020	Informationsveranstaltung für Grundeigentümer / Vorstellung des aktuellen Planungsstandes
23.02.2021	Versand Ausschreibung "Faunistische Kartierungen" (beschränkt)
26.02.2021	Versand Scopingunterlagen durch APV
09.03.2021	Submission "Faunistische Kartierung" / Aufhebung des Verfahrens wg. Überschreitung des Kostenrahmens
<b>26.03.2021</b>	<b>Scopingtermin</b>
25.05.2021	Projektvorstellung im Bauausschuss der Gemeinde Horst
27.05.2021	Auftrag für ergänzende Baugrunduntersuchungen
02.07.2021	Veröffentlichung Bekanntmachung EU-Ausschreibung für "Naturschutzfachliche Leistungen"
29.07.2021	Teilnahmeanträge EU-Ausschreibung für "Naturschutzfachliche Leistungen"
25.08.2021	Vorstellung Projektstand im Hauptausschuss Kreis Steinburg
06.09.2021	Submission "Naturschutzfachliche Leistungen"